

### **1. Vad har ni genomfört i projektet?**

Två workshops/möten - Sprint Stärk platsen! - med fokus på platsutveckling, bostäder, samverkan och försörjningsberedskap.

### **2. Var och när genomfördes projektet?**

Fyren i Norrsundet den:

- 16 december 2025
- 19 januari 2026

### **3. Vilka genomförde projektet och vilka har ni samarbetat med?**

Genomförandeorganisation och samverkansparter:

- Hamrångebygden Byggemenskap
- Utvecklingsgruppen
- KNUFF
- Stiftelsen Arbetsbostäder
- Region Gävleborg
- Svenska kyrkan
- Näringslivsaktörer m.fl.

### **4. Vilka har fått nytta av projektet?**

- Deltagare (ca 80 personer)
- Föreningar, näringsliv och offentliga aktörer
- Boende och nyinflyttade i Norrsundet/Hamrångebygden  
Dock saknas en mer explicit målgruppsbeskrivning, men nyttan framgår indirekt.

### **5. Har ni nått målen som ni skrev i ansökan?**

Ja:

- 2 workshops genomförda
- Minst 3–4 organisationer engagerade
- Deltagarantal uppnått/överträffat
- Ökad kunskap och samverkan redovisad

## 6. Vilka resultat har projektet skapat?

a) Hur många nya mötesplatser? (0)

Möten har hållits, men ingen tydlig redovisning av *nya permanenta mötesplatser*.

b) Hur många nya fritids- och kulturverksamheter? (0)

c) Hur många verksamheter har bevarats? (0)

d) Hur många nya besökare uppskattar ni få? (0)

e) Hur många nya nätverk och samarbeten? (1)

f) Hur många nya metoder, processer eller arbetssätt? (0)

Ökad dialog och samverkan beskrivs kvalitativt, men inga nya arbetssätt definieras.

## 7. Har ni genomfört projektet som ni tänkte enligt ansökan?

Ja – projektets kärna (workshops, samverkan, målgrupper) har genomförts enligt plan.

## 8. Kommer det ni skapat att drivas vidare?

Ja, projektets resultat kommer att drivas vidare genom fortsatt samverkan mellan de organisationer och aktörer som deltagit i workshoppen. Projektet har lagt en gemensam grund för dialog kring bostadsförsörjning och platsutveckling i Norrsundet och Hamrångebygden.

De nätverk och kontakter som etablerats används som underlag i pågående och kommande processer, bland annat kopplat till kommunal planering, översiktsplanearbete samt diskussioner om infrastruktur och långsiktig utveckling av orten.

Flera av de medverkande organisationerna har uttryckt ett gemensamt intresse av att fortsätta samarbetet, även om detta projekt inte omfattar beslut om framtida finansiering eller formell projektorganisation.

## 9. Vilka erfarenheter har ni fått genom projektet?

Projektet har gett flera viktiga erfarenheter:

- Det finns ett stort lokalt engagemang och intresse för bostads- och platsutvecklingsfrågor när rätt mötesform erbjuds.
- Behovet av fler strukturerade mötesplatser för dialog mellan civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer är tydligt.
- Samverkan mellan olika aktörer bidrar till ökad förståelse för platsens förutsättningar, möjligheter och utmaningar.
- För långsiktig utveckling krävs att fler personer, särskilt yngre, ges möjlighet och motivation att engagera sig.

Projektet visar att korta, fokuserade workshops är ett effektivt arbetssätt för att sprida kunskap, skapa engagemang och initiera fortsatt samarbete.

## **10. Hur har ni kommunicerat före, under och efter projektet?**

Före projektet:

Information om workshoppen spreds via samverkansparter, föreningar och personliga nätverk i Hamrångebygden och Norrsundet. Detta bidrog till ett högt deltagande och bred representation från olika aktörsgrupper.

Under projektet:

Kommunikation skedde främst genom dialog på plats under workshoppen, där deltagarna aktivt deltog i diskussioner, erfarenhetsutbyte och gemensamma reflektioner.

Efter projektet:

Resultat och erfarenheter har sammanställts och kommunicerats vidare inom de deltagande organisationerna samt används som underlag i fortsatt samverkan och planeringsarbete.

## **11. a) Har något gått bättre än planerat?**

Ja. Deltagarantalet överträffade förväntningarna. Vid de två workshopstillfällena deltog cirka 40 personer per tillfälle, totalt omkring 80 deltagare.

Projektet lyckades även engagera fler organisationer än planerat samt ett brett spektrum av aktörer, inklusive föreningsliv, näringsliv och politiska företrädare, vilket stärkte dialogen och projektets genomslag.

## **11. b) Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt?**

En utmaning har varit att engagera fler personer långsiktigt, då ideellt engagemang ofta konkurrerar med arbete och andra åtaganden.

Det finns även en generell svårighet i att omsätta stort engagemang och många idéer till konkreta och långsiktigt finansierade insatser inom ramen för ett tidsbegränsat projekt.

## **12. Ideellt arbete**

### **a) Beskriv det ideella arbetet.**

Det ideella arbetet har bestått av planering, förberedelser och genomförande av workshops samt aktivt deltagande i workshopstillfällena den 16 december 2025 och den 19 januari 2026. Arbetet har utförts av representanter från föreningar och lokala aktörer utan ekonomisk ersättning.

### **b) Hur stort blev värdet på det ideella arbetet?**

Workshop vis 2 tillfällen: 30 personer x 1 tim x 340 kr = 10 200 kr