

Slutredovisning av Sprint – Stärk människorna!

Namn: Historisk byvandring Kolforsen

Jnr: 2024–1455

1. Vad har ni genomfört i projektet?

En byvandring som avslutades med allsång och fika.

2. Var och när genomfördes projektet?

30 augusti i Kolforsen Ockelbo

3. Vilka genomförde projektet och vilka har ni samarbetat med?

Projektet genomfördes av några deltagare från byföreningen. Vi samarbetade med Medborgarskolan.

4. Vilka har fått nytta av projektet?

Byns invånare samt deltagare från Ockelbo med omnejd.

5. Har ni nått målen som ni skrev i ansökan? Beskriv vad ni har uppnått.

Byvandringen genomfördes och avslutades på stranden med en allsång. Foton sitter uppe så att man kan genomföra vandringen och titta på bilderna i efterhand. Vi har köpt in det som vi avsett till projektet.

6. Vilka resultat har projektet skapat?

a) Hur många nya mötesplatser har projektet skapat? 0

b) Hur många nya fritids- och kulturverksamheter har ni skapat i projektet? 1

c) Hur många fritids- eller kulturverksamheter har bevarats genom projektet? 0

d) Hur många nya besökare uppskattar ni få till följd av projektet? 53

e) Hur många nya nätverk och samarbeten har projektet skapat? 0

f) Hur många nya metoder, processer eller arbetssätt har projektet lett till? 0

7. Har ni genomfört projektet som ni tänkte enligt ansökan?

Ja

8. Kommer det ni skapat i ert projekt att drivas vidare och i så fall hur?

Vi har planer på längre sikt att det ska bli en bok om Kolforsens historia. Byvandringen har bidragit med mycket material som kan användas till eventuell kommande bok.

9. Vilka erfarenheter har ni fått genom projektet?

Mycket historisk information gällande byn, varit mycket intressant och värdefullt för alla som bor i byn. Hur samarbete genomförs på volontärbasis, hur mycket engagemang och goda krafter det finns i byn.

10. Hur har ni nått ut och kommunicerat till deltagare och allmänheten - Före, under och efter projektet?

Flera möten i förening och även information på årsmötet kring byvandringen. Mailat ut information till alla medlemmar i föreningen. Annonser i Kuxabladet, FB-grupper, på Medborgaskolans kurssida och affischer på anslagstavlor i Ockelbo och Kolforsen.

11. a) Har något gått bättre än planerat?

Fler kom än vad vi hade räknat med och det var väldigt uppskattat av alla deltagarna.

11. b) Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång?

Personen som skulle boka bord och stolar glömde det, men som tur kunde vi lösa det i sista stund.

12. a) Beskriv det ideella arbetet.

Flera planeringsmöten, insamling av information kring by och skriva manus. Gjort inköp av både fika, tält och stolpar. Satt upp alla stolpar med bilder. Fixat med fikar, kokat kaffe och gjort ordning stranden med tält, bord och stolar samt fikabord. Ordna parkering och parkeringsvakter. Deltagit i vandringen och allsången. Städa efteråt och sen sammanställa med slutrapportering.

12. b) Hur stort blev värdet på det ideella arbete som ingick i aktiviteten?

121 timmar totalt.

Vid frågor kontakta:

E-post: info@leadergastrikebygdenllu.se